

SISTEM PROG

MANAGEMENT

Toplantılar

1. Toplantı (Genel Değerlendirme)
2. Toplantı (Proje Konuları Araştır...
3. Toplantı (1. Rapor / Fizibilite)
4. Toplantı (Görev Dağılımı)
5. Toplantı (Süreç Değerlendirmesi)
6. Toplantı (Genel Toplantı)
7. Toplantı (Geline Aşamalar Değ.)
8. Toplantı (Genel Durum Değerlen...
9. Toplantı (Son Genel Bakışlar)
10. Toplantı (Finale Doğru)

Fizibilite Çalışması

FRONTEND

KULLANICI ARAYÜZÜ

KULLANICI DENEYİMİ

BACKEND

BACKEND GELİŞTİRMESİ

TEST SÜRECİ

GENEL PROJENİN SON KULLANICI TE...

16%

63%

30%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

